

Backlog de 90 dias — Azit Hub

Proposta de 13/07/2026, para revisão em tela na reunião de 14/07. Horizonte: **14/07** → **11/10/2026**, em três ondas de ~30 dias. Nomenclatura conforme alinhado: **Azit Hub** é a plataforma; **Azitmove** é a empresa.

O que este documento faz de diferente do **07-backlog.md** (a esteira técnica original, já concluída): distingue **feito** × **pendente** × **futuro**, separa **item técnico** (executa direto) de **item que depende de regra estratégica** (precisa de definição de negócio antes do código), e nomeia o responsável pela definição — para que as decisões de produto não fiquem concentradas numa pessoa só.

O que já está FEITO (base sobre a qual os 90 dias constroem)

Esteira V1 completa, em produção: originação nativa (atendimento → simulação V3 com parâmetros versionados e ofertas fixas → proposta → análise com parecer estruturado → formalização com contrato oficial → ativação pela entrada no dia zero); carteira conta-cêntrica com fatura consolidada; cobrança e conciliação automáticas via Asaas (webhook assíncrono); régua D-5/D+1/D+2/D+3; acordo (conta) e novação; quitação/antecipação com decomposição CR×PS; crédito de manutenção com alçada; motor de aprovação unificado; centro de custo por ativo (v1); documentos por proposta e por ativo; mobile responsivo.

Regras de negócio pendentes (trilha paralela — não consome desenvolvimento, mas destrava itens técnicos)

#	Definição	Responsável	Destrava (item)
R1	Antecipação por natureza do item — regra por produto (carro / seguro / CR / serviços); planilha em evolução	Vicente	T3
R2	Política de crédito formalizada	Vicente + time de crédito	T10, T11
R3	Novo produto: parcelamento de despesas — fluxo e contabilidade próprios (não é centro de custo, não é RP)	Vicente (pesquisa/modelagem)	T12, T13
R4	Critérios de alçada por produto + casos "fora do parâmetro sobe para 2ª aprovação"	Vicente + Luís	T6

R5	"Todo capital é de investidor" — fechamento da modelagem financeira do recebível	Sebastião	T14, T18
R6	O que o investidor vê: métricas, visões, limites de LGPD	Vicente (apoio técnico Luís)	T17
R7	Escolha da plataforma de assinatura digital (D4Sign/DocuSign/etc.)	Diretoria	T9

Onda 1 — Fundação de governança e correções (14/07 → ~15/08)

Objetivo: destravar a homologação formal e fechar as lacunas apontadas no comparativo que não dependem de regra de negócio.

#	Item	Domínio	Tipo	Situação hoje
T1	Segregação de ambientes dev/homolog/prod + CI/CD + backup/rollback por tag	Plataforma	Técnico	Plano pronto, em espera — a reunião foi o gatilho
T2	Homologação do simulador com Vicente + ajustes decorrentes	Originação	Negócio + técnico	Agendada; parâmetros/fatores já configuráveis
T3	Antecipação por natureza do item — seguro nunca isenta com cobertura vigente; regra por produto	Carteira/Cobrança	Depende de R1	Fórmula CR×PS pronta para a parcela do veículo; falta a distinção por natureza
T4	Auditoria de eventos sensíveis — baixa manual (responsável + evidência), alteração de vencimento, dados sensíveis	Plataforma	Técnico	LogAuditoria existe; cobertura parcial

T5	Central de parâmetros por fluxo/produto — remodelar tela: simulação de ativo ≠ produto financeiro ≠ renegociação, camadas independentes	Plataforma	Técnico	Parâmetros versionados prontos; organização por fluxo pendente
T6	Alçadas por produto + retrabalho do front da matriz + fluxo "fora do parâmetro sobe em vez de rejeitar"	Plataforma	Técnico + R4	Motor pronto; front atual é provisório
T7	Correções de usabilidade — máscara de milhar BR (km/valores) e pequenos ajustes acumulados	Transversal	Técnico	Bug conhecido
T8	Documentação de governança (1ª leva) — RNFs consolidados + C4 Model + pasta docs/adr formalizando decisões existentes	Plataforma	Técnico/doc	Conteúdo existe espalhado; é consolidação

Onda 2 — Produto e crédito (~15/08 → ~15/09)

Objetivo: transformar as definições de negócio da trilha paralela em funcionalidade; avançar formalização digital.

#	Item	Domínio	Tipo	Situação hoje
T9	Assinatura digital efetiva — aceite item a item (log de IP/dispositivo/data por cláusula) + integração com plataforma externa	Contratos	Técnico + R7	Caminho interno pronto; falta integração

T10	Análise de capacidade de pagamento — substituir placeholder pela regra da política de crédito	Análise/Decisão	Depende de R2	Placeholder funcional
T11	Consultas externas / birô — integração conforme política	Análise/Decisão	Depende de R2	Não iniciado (decisão: só após política)
T12	Produto de parcelamento de despesas — fluxo, simulação e contabilidade próprios	Produtos	Depende de R3	Crédito de manutenção atual é o embrião
T13	Revisão do centro de custo — restringir a despesas do dono do ativo; separar visões dono × prestador	Ativos/Frota	Técnico + R3	v1 construída; correção conceitual da reunião 13/07
T14	Breakdown do recebível — capital investidor × remuneração × serviço em cada recebível	Capital/Investimento	Depende de R5	Recebíveis desde o dia zero prontos; falta a decomposição
T15	Permissionamento fino — matriz de permissões por operação/tela	Plataforma	Técnico	Papéis e guards básicos prontos
T16	Jornadas macro estruturadas (formato Vicente: eventos críticos, responsáveis, auditoria) + DoR/DoD escritos	Plataforma	Técnico/doc	Jornadas descritas no doc 02 sem o formato

Onda 3 — Visões e relacionamento (~15/09 → 11/10)

Objetivo: abrir o sistema para fora (investidor) e enriquecer a visão interna do cliente.

#	Item	Domínio	Tipo	Situação hoje
---	------	---------	------	---------------

T17	Portal único com visões por perfil — 1º módulo: visão do investidor (financeira, anonimizada por LGPD)	Capital/Investimento	Depende de R6 + T14	Decisão de portal único tomada; regras a definir
T18	BI / dashboards executivos — indicadores de carteira, inadimplência, frota, financeiros	Dados/BI	Técnico (após T14)	KPIs operacionais existem; BI congelado aguardando modelagem financeira
T19	Central de notificações por usuário	Plataforma	Técnico	Só toasts + badge de aprovações
T20	Timeline do cliente na ficha-hub (histórico de relacionamento organizado)	Pessoas/Dossiê	Técnico	História reconstruível por datas; sem visualização
T21	CRM comercial (1ª etapa) — follow-up e tarefas sobre leads/simulações	Originação	Técnico	Leads e retomada prontos; sem cadência

Registrado como FUTURO (fora dos 90 dias — não entra sem novo desenho)

- Internalização do rastreamento (compra de equipamento próprio vs. Infit; viabiliza moto, bike, máquinas) — **avaliação econômica: Cláudio + Luís, pode correr em paralelo;**
 - Multiempresa / unidades do Grupo Azit (Educação, Imóvel, Capital);
 - Portal do cliente (módulo do titular no portal único);
 - ERP/RP e CRM completos como integrações externas (mapear opções: Cláudio + equipe);
 - Manutenção/oficina, reentrada e revenda de ativos (modelagem revista após R3);
 - OCR de documentos (autopreenchimento);
 - Pen test, autenticação Microsoft e 2FA;
 - Motor de decisão automático de crédito (fase 2 da política).
-

Como ler a proposta

1. **A trilha de regras (R1–R7) corre em paralelo** — não consome desenvolvimento e é o que destrava metade da Onda 2. Se uma regra atrasar, o item técnico correspondente desce para a onda seguinte e outro sobe — as ondas são de capacidade, não promessas fixas.

2. **A Onda 1 é quase toda técnica de propósito:** dá tempo de as definições de negócio amadurecerem sem parar a esteira, e entrega a fundação de governança (ambientes, auditoria, parâmetros, alçadas) que a homologação vai exigir.

3. Capacidade considerada: um desenvolvedor + IA, com validação humana por marco, como tem sido.