

Comparativo — Azit Hub (visão Vicente) × Azit Move V3 (construído)

Documento de alinhamento, julho/2026. Cruza os dois documentos do Vicente — "Domínios e Módulos Macro do Azit Hub" e "Definições que precisamos documentar antes de desenvolver o Azit Hub" — com o que foi efetivamente construído no Azit Move V3. O objetivo não é decidir "quem acertou": é mostrar onde os desenhos coincidem, onde divergimos **de propósito** (e por quê), e onde o material do Vicente aponta lacunas reais que devemos incorporar.

Leitura geral

Os dois desenhos descrevem **o mesmo sistema**. A lista de entidades do Vicente (pessoa, ativo, lead, simulação, proposta, contrato, parcela, recebimento, renegociação, quitação, aprovação, log de auditoria...) é, quase nome a nome, o schema que está em produção hoje. As diferenças reais são de três tipos:

- 1. **Modelagem** — algumas decisões estruturais nossas são diferentes do desenho dele (titular único vs. cadastros separados; cobrança centrada na conta vs. no contrato). São as divergências que merecem discussão de verdade.
- 2. **Ordem** — construímos numa sequência diferente da que ele propõe (núcleo financeiro antes da originação), por uma razão de negócio específica.
- 3. **Escopo** — coisas que ele prevê e que deliberadamente ainda não fizemos (ERP enxuto, bureaus, BI executivo, multi-empresa), e algumas em que já estamos **à frente** do MVP que ele imaginou (conciliação automática via Asaas, parâmetros versionados, motor de aprovação).

Parte 1 — Os 10 domínios do Azit Hub, um a um

Legenda: **CONSTRUÍDO** construído · **PARCIAL** parcial · **BACKLOG** backlog registrado · **FORA DE ESCOPO** fora de escopo deliberado

1. Plataforma, Governança e Segurança — **PARCIAL**

Módulo (Vicente)	Status	No Azit Move hoje
Gestão de usuários	CONSTRUÍDO	Usuários com papéis (Admin, Operador, Aprovador, Diretor)
Perfis e permissões	PARCIAL	Papéis existem e protegem operações críticas (parecer, aprovações, dev-only); permissionamento fino tela a tela ainda não foi feito — decisão explícita do Luís de adiar
Empresas e unidades de negócio	FORA DE ESCOPO	Sistema é mono-empresa. Multi-empresa é mudança estrutural — só faz sentido quando o Grupo precisar de fato

Cadastros estruturantes / centros de custo	PARCIAL	Centro de custo existe por ativo (gasto × recebido por veículo + visão de crédito avulso), desenhado para expandir
Parâmetros internos	CONSTRUÍDO	<code>VersaoParametrosSimulacao</code> — parâmetros versionados , nova configuração gera nova versão, contrato congela a versão usada. Exatamente o que o item 10 das Definições Prévias pede
Workflow de aprovações	CONSTRUÍDO	Motor de aprovação unificado: alçada configurável (matriz papel × operação), N aprovações, segregação solicitante ≠ decisor, recomendar/escalar, trilha completa
Auditoria / logs / rastreabilidade	PARCIAL	<code>LogAuditoria</code> existe e cobre mudanças de parâmetro e aprovações; a cobertura da lista do Vicente (baixa manual, alteração de vencimento, dados sensíveis...) ainda é parcial
Notificações	PARCIAL	In-app (toasts, badge de aprovações pendentes); cobrança externa via Asaas. Sem central de notificações
Segurança de acesso	CONSTRUÍDO	JWT, SPA 100% autenticada, guards por papel

2. Pessoas, Cadastro e Dossiê — PARCIAL (com divergência de modelagem — ver Parte 2)

O Vicente lista cadastros separados: clientes, investidores, fornecedores, colaboradores. Nós temos **um cadastro único — o Titular** — e os papéis (cliente, investidor) são **derivados do que a conta possui**, não entidades separadas. Esta é a Regra 8 do projeto e a divergência mais importante do documento — justificada na Parte 2.

- Dossiê da pessoa → PARCIAL equivale à **ficha-hub do titular** (carteira, contratos, faturas, ações, renegociação, crédito — tudo parte da ficha). Histórico de relacionamento formal (timeline) não existe ainda.
- Fornecedores e colaboradores → FORA DE ESCOPO não modelados (dependem do domínio 8, que não priorizamos).
- Documentos e pendências cadastrais → CONSTRUÍDO central de documentos por proposta e por ativo, com obrigatórios, pendências calculadas e download.

3. Originação Comercial — CONSTRUÍDO (núcleo) / PARCIAL (CRM)

Construído como **Bloco 7 — origem nativa em telas**: Atendimento (nome, CPF, telefone, canal de origem) → Simulação V3 (motor real de precificação, ofertas fixas desenhadas + ofertas padrão + personalizada, validade de 7 dias, estados) → Proposta (Kanban) → conversão. É o funil que o Vicente descreve.

- CRM comercial completo (follow-up, tarefas, cadência) → PARCIAL temos gestão de leads e retomada de simulação; CRM de verdade é evolução natural.

- Intake documental → **CONSTRUÍDO** na proposta (documentos obrigatórios por papel, gate para análise).

4. Análise de Cadastro e Decisão — **PARCIAL**

- Análise documental, parecer e aprovação → **CONSTRUÍDO** análise rica: anexos de embasamento, observação analítica, parecer em cards (aprovado / com ressalva / reprovado + motivos), papel Aprovador, garantidor exigível.
- Análise de capacidade de pagamento, consultas externas (bureaus), motor de decisão → **BACKLOG placeholder deliberado (Regra 12)**: a decisão hoje é humana e estruturada; bureaus e motor automático entram quando a política de crédito estiver formalizada (o próprio Vicente estuda a ferramenta "Capivara"). O sistema roda de ponta a ponta sem eles — por desenho.
- Políticas de análise versionadas → **BACKLOG** a infraestrutura de versionamento já existe (mesma mecânica dos parâmetros do simulador).

5. Ativos e Frota — **PARCIAL**

- Cadastro, disponibilidade/estoque, documentação veicular (arquivos por veículo), despesas por ativo (centro de custo), vínculo a oferta fixa → **CONSTRUÍDO**.
- Manutenção e preparação (workflow de oficina), reentrada e revenda → **BACKLOG** não construídos; a estrutura do centro de custo foi desenhada para expandir para isso.
- Proteção, rastreamento e bloqueio → **PARCIAL** o **processo** existe no sistema (D+3 bloqueio absoluto, desbloqueio sempre manual, registrado); a **integração** com rastreador/bloqueador é futura — o próprio doc do Vicente também a coloca no futuro.

6. Contratos e Ativação — **CONSTRUÍDO**

Domínio praticamente idêntico nos dois desenhos, e um dos mais maduros do sistema:

- Geração de contratos → **CONSTRUÍDO** motor de templates com dados × layout separados; o contrato oficial de compra e venda (17 cláusulas) é o template padrão.
- Formalização → **CONSTRUÍDO** com etapa de **parametrização** (data da 1ª parcela, decisão da reunião de 11/07).
- Assinatura digital → **PARCIAL** assinatura interna (titular + Azit) funcional; plataforma externa (D4Sign etc.) e aceite item a item com log de IP/dispositivo estão desenhados em backlog (reunião 04/07).
- Checklist de ativação / ativação → **CONSTRUÍDO** contrato nasce "Aguardando assinatura", ativação **pelo pagamento da entrada** ("dia zero"), quando o cronograma inteiro nasce (parcelas + recebíveis + faturas) — Regra 2 do projeto.
- Geração da carteira → **CONSTRUÍDO** automática no dia zero.
- Aditivos → **PARCIAL** cobertos hoje pelos mecanismos de Acordo (diluí atraso sem liquidar) e Novação (liquida e recria) — que mantemos como coisas **distintas** (Regra 5).

7. Carteira, Cobrança e Recuperação — **CONSTRUÍDO (o mais construído de todos, com uma divergência de modelagem)**

Quase todos os módulos do Vicente existem: gestão de carteira (visão titular-cêntrica com KPIs), parcelas, recebimentos e baixas automáticas, **conciliação automática via webhook do Asaas** (o MVP dele previa arquivo de retorno ou conciliação manual — aqui estamos à frente), agenda financeira do cliente (fatura consolidada), régua de cobrança (D-5 emissão, D+1/D+2 cobrança, D+3 bloqueio), renegociação com aprovação e entrada como aceite formal, quitação/antecipação com a fórmula do próprio Vicente (CR × PS com taxas próprias), encerramento com transferência do ativo.

A divergência: o Vicente organiza por contrato; nós somos **conta-cêntricos** — a fatura agrega parcelas de todos os contratos do titular, e a renegociação cobre a conta inteira. Justificado na Parte 2.

- Subledger da carteira → **PARCIAL** recebíveis existem desde o dia zero por parcela; o **breakdown do recebível** (capital investidor × remuneração × serviço) está pendente do desenho do Sebastião + decisão "todo capital é de investidor" (11/07).
- Promessas de pagamento → **BACKLOG** não modeladas como entidade.
- Encaminhamento jurídico → **BACKLOG** processo manual, fora do sistema por ora.

8. Financeiro Administrativo / ERP Enxuto — **FORA DE ESCOPO** deliberado

Contas a pagar, fornecedores, cotações, lotes de pagamento, BPO — **nada disso foi construído, de propósito**. Todo o esforço do V1 foi no **ciclo de receita** (originar → contratar → cobrar → receber → recuperar), que é onde o dinheiro e o risco do negócio estão. Despesa administrativa tem alternativas fora do sistema (BPO, planilha, banco); a carteira não tinha. A única ponta que antecipamos foi o **custo por ativo**, porque compõe a margem do veículo — e nasceu já dentro da estrutura de centro de custo que um dia recebe o resto do domínio 8.

9. Documentos, Assinaturas e Evidências — **PARCIAL**

Gestão de documentos (proposta, ativo, análise), modelos com dados × layout, download, checklist de obrigatórios → **CONSTRUÍDO**. Versionamento documental formal e evidências operacionais como conceito transversal → **BACKLOG**. Assinatura digital externa → backlog (ver domínio 6).

10. Dados, BI e Performance — **PARCIAL**

KPIs operacionais existem nas telas (carteira, inadimplência, centro de custo). Dashboards executivos, indicadores consolidados e **relatórios para investidores** → **BACKLOG** dependem justamente do breakdown do recebível e da visão investidor — que estão registrados como não priorizados até o desenho fechar. Construir BI antes do dado financeiro granular existir seria inverter a dependência.

Parte 2 — As divergências de modelagem (o que fizemos diferente e por quê)

Estas são as diferenças que valem discussão com o Vicente — não são omissões, são decisões.

2.1 Titular único com papéis derivados (vs. cadastros de cliente / investidor / fornecedor separados)

O que fizemos: existe um único cadastro de pessoa — o **Titular**. "Cliente" e "investidor" não são entidades nem tipos de login: são papéis que emergem do que a conta da pessoa possui (um contrato de crédito a torna cliente; uma posição de capital a tornará investidora).

Por quê: a mesma pessoa física pode ser cliente hoje e investidora amanhã — no desenho de cadastros separados ela viraria dois registros com o mesmo CPF, com histórico, endereço e documentos duplicados e divergindo com o tempo. A visão de longo prazo do negócio (relacionamento de banco digital) exige enxergar a pessoa inteira. E há um ganho de LGPD: um único ponto de dados pessoais para proteger, retificar e expurgar.

Convergência possível: os "cadastros" do Vicente viram **visões filtradas** do titular (aba clientes = titulares com contrato; aba investidores = titulares com posição). A UI pode apresentar exatamente o que ele desenhou, sobre um dado só.

2.2 Cobrança centrada na Conta, não no contrato

O que fizemos: a fatura é da **conta** e agrega parcelas de todos os contratos do titular (veículo + seguro + crédito de manutenção = uma cobrança, um boleto). A renegociação também é da conta: levanta o atraso de todos os contratos numa única negociação.

Por quê: o cliente não paga "contratos", paga **uma fatura**. Na prática da cobrança, o motorista atrasado está atrasado na conta — renegociar contrato por contrato geraria N negociações paralelas com a mesma pessoa. Essa decisão veio da operação real (decisão de 03/07) e já corrigiu um bug concreto (parcelas novas geravam fatura separada em vez de consolidar).

O que preservamos: por baixo da fatura única, cada parcela continua pertencendo ao seu contrato e cada recebível ao seu credor — a visão por contrato (e futuramente por investidor) não se perde, é reconstruível a qualquer momento.

2.3 Ordem do roadmap: núcleo financeiro antes da originação

O desenho do Vicente: Fundação → **Originação** → Core → Cobrança → Recuperação → Integrações.

O que fizemos: Fundação → **Core financeiro + Cobrança** (sobre dados de seed e contratos legados) → Recuperação → **Originação por último** (Bloco 7) → integrações desde cedo.

Por quê: a empresa **já operava** — havia carteira legada cobrando via sistema antigo. O risco e o dinheiro estavam na cobrança, não na venda. Além disso, o funil de originação **termina** gerando um contrato ativo com cronograma: sem o núcleo financeiro pronto e validado, a originação desaguaria no vazio. E a integração com o Asaas não podia ficar para a "Fase 6" — cobrar era o objetivo do V1, então ela veio no início (com a regra de que **Asaas executa, Azit controla**: toda lógica vive no sistema, o Asaas só executa cobrança).

2.4 Recebível nasce no dia zero do contrato ativo

Decisão fina de modelagem que o documento macro do Vicente não desce a tratar, mas que estrutura tudo: o cronograma completo (parcelas + recebíveis + faturas) nasce **quando a entrada é paga**, não na formalização. Contrato assinado e não pago não gera carteira. Isso mantém a carteira limpa (só operação com dinheiro na mesa) e dá um "dia zero" inequívoco para juros, aniversário de IPCA e agenda do investidor.

2.5 A dívida independe do ativo

Sinistro ou furto do veículo não extingue a obrigação — parcela nunca é apagada (Regra 3). Alinha com o princípio "histórico financeiro imutável" das Definições Prévias: mesma tese, formulações diferentes.

2.6 Placeholder funcional, nunca buraco (Regra 12)

Onde o Vicente desenha módulos que dependem de política ainda não formalizada (motor de decisão, capacidade de pagamento, breakdown do recebível, alçadas definitivas), nós não esperamos a regra final: colocamos um **padrão provisório que roda, é testável e está marcado como substituível**. Por isso o sistema simula de ponta a ponta hoje, mesmo com regras "a definir". O documento dele descreve o alvo; o sistema caminha até lá sem parar em cada pendência de definição.

Parte 3 — As "Definições Prévias", item a item

O segundo documento do Vicente pede 18 definições **antes de desenvolver**. O ponto interessante: **grande parte já foi feita — só que com outros nomes**. O projeto foi, desde o início, documentação-first (regra da casa: nenhuma linha de código antes de ler **docs/00 a 07**).

#	Definição (Vicente)	Equivalente no Azit Move	Status
1	Visão do Produto	docs/01-design-thinking (problema, personas, core, não-escopo)	CONSTRUÍDO
2	Princípios de Arquitetura	As 14 Regras Invioláveis do CLAUDE.md — sistema único modular (ok), histórico imutável (ok) (Regras 3 e 7), auditoria (ok), integração sem perder controle (ok) (Regra 1)	CONSTRUÍDO
3	Domínios e Módulos	docs/02-dominio é a fonte da verdade ; módulos NestJS seguem os domínios; conflito código × doc é sinalizado, nunca resolvido em silêncio	CONSTRUÍDO (taxonomia diferente — ver abaixo)
4	Jornadas Macro	Jornadas existem descritas no doc 02 (originação, cobrança, acordo, quitação...), mas não no formato estruturado que ele propõe (eventos críticos, responsáveis, auditoria por jornada)	PARCIAL
5	Modelo Macro de Dados	docs/05-prisma-schema + schema em produção. Das 21 entidades da lista dele, ~18 existem literalmente	CONSTRUÍDO
6	Fonte Oficial da Verdade	Regra 1 (Asaas executa, Azit controla) é exatamente isso; pagamento confirmado = Asaas conciliado via webhook no Azit (ok)	CONSTRUÍDO
7	Requisitos Não Funcionais	Existem espalhados (Decimal para dinheiro, webhook assíncrono, backup no plano de ambientes) mas não consolidados num documento	PARCIAL lacuna real

8	Papéis, Permissões e Alçadas	Alçadas CONSTRUÍDO (matriz configurável); papéis CONSTRUÍDO ; permissão fina por operação BACKLOG (adiada por decisão)	PARCIAL
9	Regras de Auditoria	LogAuditoria existe; a lista dele (baixa manual, alteração de vencimento, dados sensíveis...) é um bom checklist do que falta cobrir	PARCIAL lacuna real
10	Políticas e Parâmetros versionados	VersaoParametrosSimulacao CONSTRUÍDO — implementado exatamente como ele descreve (versionado, com snapshot congelado por contrato)	
11	C4 Model	Não temos diagramas C4	BACKLOG barato de fazer, útil para a conversa
12	ADRs	As decisões estão registradas — datadas, com autor e racional, no doc 02 e no CLAUDE.md ("Decisão 2026-06-29, Luís: ..."). É um ADR de fato, sem o rótulo. Formalizar numa pasta docs/adr/ é reorganização, não trabalho novo	PARCIAL
13	Estratégia de Integrações	Convergente e à frente do MVP dele: cobrança/conciliação automática (Asaas) já operando; assinatura digital, bureaus, rastreador registrados como futuras — igual ao desenho dele	CONSTRUÍDO

14	Processo de Desenvolvimento com IA	Existe e funciona há meses: CLAUDE.md como contrato (a IA não decide domínio sozinha, decisão nova sobe pro doc 02 antes do código), marcos A–H com validação humana obrigatória, testes por entrega, migrations aditivas	CONSTRUÍDO
15	DoR / DoD	Praticado informalmente (item só entra com dependência pronta; só sai testado e documentado); não escrito como DoR/DoD	PARCIAL
16	Desenvolvimento Seguro	Parcial: auth/autorização/criptografia (ok), LGPD por desenho (ok) (Regra 14 — investidor não vê dados pessoais do cliente); segregação de ambientes é o plano dev/homolog/prod já desenhado e aguardando ordem de execução	PARCIAL
17	Roadmap por Fases	docs/07-backlog (blocos por dependência técnica, marcos A–H) — mesma ideia, ordem diferente e já executada (ver 2.3)	CONSTRUÍDO
18	Modelo de Operação da TI	Não documentado; hoje é uma pessoa + IA. O plano de ambientes/CI é o primeiro passo disso	BACKLOG

Parte 4 — Síntese honesta

Onde os desenhos convergem totalmente (e isso valida os dois lados, porque foram feitos de forma independente): parâmetros versionados, workflow de aprovações com alçadas, fonte oficial da verdade, histórico financeiro imutável, cálculo financeiro no backend, sistema único modular, contrato→ativação→carteira como espinha dorsal, integrações graduais.

Onde divergimos de propósito (e devemos defender, ou pelo menos discutir com os argumentos na mesa): titular único com papéis derivados; cobrança conta-cêntrica; núcleo financeiro antes da originação; dia zero na

ativação; placeholders funcionais no lugar de espera por definição.

Onde o material do Vicente expõe lacunas reais nossas (e vira, na prática, um roteiro de governança a incorporar):

1. **RNFs consolidados** num documento (item 7) — hoje estão implícitos.
2. **Cobertura de auditoria** usando a lista dele como checklist (item 9).
3. **Permissionamento fino** (item 8) — já reconhecido como pendência interna.
4. **Jornadas macro no formato estruturado** dele (item 4) — bom formato, vale adotar.
5. **C4 + ADRs formais** (itens 11–12) — reorganização barata do que já existe.
6. **DoR/DoD escritos** (item 15) e **modelo de operação de TI** (item 18).
7. **Segregação de ambientes** (item 16) — o plano existe e está em espera; este documento é um bom gatilho para destravá-lo.

Proposta de convergência: adotar a **taxonomia de 10 domínios do Vicente como camada de comunicação** (relatórios, conversas de negócio, organização de backlog futuro) — ela é boa e não conflita com nada — mantendo o `docs/02-dominio` como fonte da verdade técnica, com um mapeamento explícito entre os dois (que é essencialmente a Parte 1 deste documento). E sobre o nome: o que ele chama de **Azit Hub** e o que está no ar como **Azit Move V3** são o mesmo sistema — vale alinhar a marca antes que os dois nomes criem vida própria.

Nota pós-reunião (13/07): este comparativo foi apresentado e discutido. Titular único e cobrança conta-cêntrica foram **validados**; a taxonomia de 10 domínios foi adotada como camada de comunicação; ficou definido que **Azit Hub** é a plataforma e **Azitmove** é a empresa. As lacunas viraram itens do backlog de 90 dias — RNFs, C4 e ADRs já foram entregues em `docs/rnf.md`, `docs/c4.md` e `docs/adr/` (14/07).