

Definições Pendentes para Fechar o MVP — Azit Hub

Levantamento de 14/07/2026, a partir do documento "Escopo MVP Azit Hub". Cruza o escopo obrigatório do MVP com tudo que roda de **provisório** (placeholder) no sistema hoje. A conclusão central: o que falta para liberar a homologação com usuários-chave **não é código — é decisão**. Este documento organiza essas decisões com dono e efeito, para servir de pauta.

O material está em quatro blocos: (1) definições que **travam desenvolvimento** de itens obrigatórios; (2) placeholders que podem ir à homologação como estão, **mediante aceite explícito**; (3) logística da homologação; (4) o que já está decidido e não precisa voltar à mesa.

1. Definições que travam DESENVOLVIMENTO de itens obrigatórios

Sem estas definições, o escopo obrigatório do MVP não fecha — o mecanismo técnico existe ou é rápido de construir, mas a regra é de negócio.

#	Definição pendente	Dono sugerido	O que destrava / o que está provisório hoje
D1	Política de análise de cadastro — critérios objetivos: renda mínima, % parcela/renda, CNH, extratos de apps, o que reprova e o que gera ressalva	Vicente + time de crédito	A capacidade de pagamento é o maior placeholder do sistema — hoje a decisão é 100% humana (parecer estruturado + alçada). O Escopo MVP a marca como obrigatória. A política também define se consultas externas/birô entram agora ou ficam "quando definidas"
D2	Matriz mínima de permissões — papel × operação: quem pode criar, editar, aprovar, cancelar, exportar e consultar cada informação	Vicente + Luís	O permissionamento fino (obrigatório no MVP). O mecanismo técnico é rápido; a matriz em si é decisão de negócio. Hoje, por decisão provisória, qualquer usuário autenticado acessa quase tudo
D3	Valores reais das alçadas + regra de exceção — tetos por produto e a regra "proposta fora do parâmetro sobe para 2ª aprovação" (quais parâmetros, quais limites)	Vicente	A matriz de alçadas existe e funciona, mas os limites atuais são valores de teste . Falta a régua oficial

D4	Regras consolidadas de cobrança, renegociação e quitação — multa/juros oficiais, condições do acordo (entrada mínima %, nº máximo de parcelas, quando pode), antecipação por natureza do item (planilha em evolução)	Vicente	Tudo roda com padrões provisórios: multa 2% / juros 1% a.m., acordo sem trava de condição, antecipação genérica CR×PS. A regra do seguro já está decidida (nunca isenta com cobertura vigente) e pode ser aplicada de imediato, sem esperar o restante
D5	Fórmulas oficiais dos indicadores mínimos — inadimplência em % de quê (valor ou contagem? qual janela?), o que conta como "carteira ativa", recebimento por competência ou por caixa	Vicente + Cláudio	O painel de indicadores (Dados/BI, "essencial" no MVP). Os dados já existem no banco; as fórmulas são convenção de negócio
D6	O que é "histórico básico" do dossiê — uma lista de eventos por data resolve, ou precisa de timeline visual organizada?	Cláudio + Vicente	Define o tamanho da entrega do dossiê (pode ser 1 dia ou 1 semana de trabalho)
D7	Cadastro real dos investidores + origem de capital por ativo — quem é o dono de cada carro da frota. É dado , não código (a planilha dos ~65 veículos)	Sebastião + Cláudio	O "vínculo veículo-investidor-cliente-contrato" obrigatório do MVP. A estrutura existe no sistema, mas está vazia

2. Placeholders que podem ir à homologação COMO ESTÃO — mediante aceite explícito

Aqui não falta regra nova; falta um **"sim, homologa assim"** registrado, para que o provisório não seja confundido com esquecimento:

- Assinatura interna como o "fluxo controlado de assinatura" do MVP** — assinatura titular + Azit em tela, com registro. A integração com plataforma externa (D4Sign etc.) fica pós-MVP. O texto do Escopo MVP admite essa leitura; falta confirmá-la.
- Bloqueio remoto como processo manual registrado** — o D+3 manual com auditoria atende; o comando físico ao rastreador é integração futura (fora do MVP, conforme o próprio documento).
- Recebível sem breakdown** — a decomposição capital do investidor × remuneração × serviço continua pendente de desenho (Sebastião). Nenhum critério de pronto da seção 7 do Escopo MVP depende dela — mas é preciso registrar o aceite de homologar sem isso.

4. **Capacidade de pagamento humana** — se a política (D1) não sair a tempo, homologa-se com decisão humana estruturada (parecer + alçada + trilha)? É a tensão mais provável do cronograma; melhor decidir antes dela acontecer.

5. **Duas funcionalidades que NÃO existem e o MVP tangencia** — **baixa manual** (pagamento fora do Asaas: TED, dinheiro — acontece na operação real?) e **alteração de vencimento**. Se a operação precisa, constrói-se — as regras de auditoria já estão definidas (responsável + evidência obrigatórios). Se não precisa, registrar formalmente como fora do MVP.

3. Logística da homologação

Item	Situação	O que falta
Segregação de ambientes	Plano pronto (dev local / homolog / produção), aguardando ordem de execução	Autorizar a execução. Homologação usará Sandbox do Asaas (decidido em 04/07) e dados sintéticos — nunca cópia de produção (LGPD)
Usuários-chave	Não definidos	Nomes, papel de acesso de cada um, e quem dá o aceite de cada cenário
Roteiro de homologação	Os 9 cenários da seção 8 do Escopo MVP são boa base	Transformar em roteiro formal com critério de aceite por cenário (redação técnica pronta para validação do grupo)
Homologação do simulador	Pendente desde a semana passada	Na prática é a oficialização dos parâmetros : CI, CR, TR, fatores, entrada mínima, prazos, validade e as ofertas fixas oficiais
Contrato oficial	Template fiel ao contrato em uso (17 cláusulas)	Aceite jurídico formal, incluindo os textos nas três periodicidades (semanal, quinzenal, mensal)

4. Já decidido — não precisa voltar à mesa

- **Fonte oficial da verdade**: Asaas executa, Azit controla; pagamento confirmado = webhook conciliado no Hub (ADR-007).
 - **Nomenclatura**: Azit Hub é a plataforma; Azitmove é a empresa (ADR-014).
 - **Eventos auditáveis principais**: implementados em 14/07 — bloqueio/desbloqueio, alteração/remoção de titular, mudanças de alçada, quitação, sinistro, parâmetros — sempre com responsável e antes/depois.
 - **Regra do seguro na antecipação**: decidida em 13/07 (nunca isenta com cobertura vigente) — só falta aplicar.
 - **Modelagem estrutural**: titular único com papéis derivados e cobrança conta-cêntrica — validados em 13/07.
-

Resumo executivo

- **7 definições de negócio** (D1–D7), com dono claro para cada uma.
- **5 aceites de placeholder** — decisões de "homologa assim" que evitam surpresa na homologação.
- **5 itens de logística** — ambientes, usuários-chave, roteiro, parâmetros oficiais e contrato.

Do lado técnico, **sem depender de ninguém**, já é possível: aplicar a regra do seguro na antecipação, executar o plano de ambientes (com autorização), redigir o roteiro de homologação e construir o painel de indicadores com fórmulas provisórias marcadas como substituíveis — o padrão que o projeto sempre usou para não parar na ausência de definição.